

**Dodatok č.1**  
**k Zmluve o dielo č. 02/2018/VO**  
**uzatvorený za nasledovných podmienok**

**Objednávateľ:**

Názov: Stredná odborná škola techniky a služieb  
Adresa sídla: Laskomerského 3, 977 46 Brezno  
Štatutárny zástupca: PaedDr. Danka Kubušová, riaditeľka školy  
IČO: 423 17 657  
DIČ: 20 24 129 371  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: SK35 8180 0000 0070 0052 6020  
Tel. kontakt: 048/630 40 15, 0917 275 878  
e-mail: [spsbrezno@stonline.sk](mailto:spsbrezno@stonline.sk) , [danka.kubusova@gmail.com](mailto:danka.kubusova@gmail.com)

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Názov: PRIMA INVEST, spol. s r. o.  
Sídlo: Bakosova 60, 974 01 Banská Bystrica  
zastúpený/štatutárny orgán: Ing. František Říha, Ing. Jaroslav Valko, konatelia spoločnosti  
IČO: 316 44 791  
DIČ: 2020457450  
IČ DPH: SK2020457450  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BB, odd. Sro, vložka číslo 3318/S

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“)

**Preambula**

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 02/2018/VO zo dňa 27.06.2018 (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa zhotoviť dielo „**Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno-Rekonštrukcia a modernizácia interiérov**“ a to v súlade s podmienkami stanovenými Zmluvou, príslušnými právnymi predpismi a technickými predpismi. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že po uzatvorení Zmluvy, došlo **ku zmene technického riešenia diela** požadovaného objednávateľom, pričom v danom prípade ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zároveň ide o zmenu Zmluvy, ktorej potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Zmluvné strany zároveň zhodne uvádzajú, že zmenou sa nemení charakter Zmluvy a nedochádza ani k podstatnej zmene Zmluvy.

**Článok I**  
**Predmet Dodatku**

- 1.1. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany v súlade s Článok IV bodom 4.4 Zmluvy a v zmysle § 18 ods. 1, písm. b) a c), § 18 ods. 5 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na nasledovných zmenách zmluvy a uzatvorili tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 02/2018/VO (ďalej len „**Dodatok č.1 k Zmluve**“).
- 1.2. V Článku III Čas plnenia sa v úplnosti nahrádza bod 3.1, ktorý po zmene znie nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje v termíne do 60 dní od odovzdania staveniska, okrem učební č.61, 62, 63 a chodby medzi týmito učebňami, kde zhotoviteľ zrealizuje dielo v zmysle neočakávaných okolností a to najneskôr do 80 dní od odovzdania staveniska.

- 1.3. Mení sa Príloha č.1 „Harmonogram“ tejto zmluvy tak, že Príloha č. 1 „Harmonogram“ znie tak, ako je uvedené v Prílohe č.1 tohto Dodatku č. 1 k Zmluve.
- 1.4. V Článku IV Cena diela sa v úplnosti nahrádza bod 4.1, ktorý po zmene znie nasledovne:  
**Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:**  
**Cena bez DPH: 129 511,96 EUR**  
**DPH 20 %: 25 902,39 EUR**  
**Cena s DPH: 155 414,35 EUR, slovom: jednostonpäťdesiatpäťtisícštyristoštrnásť EUR 35/100 centov**
- 1.5. Mení sa Príloha č. 2 „Výkaz Výmer“ tejto zmluvy tak, že Príloha č.2 „Výkaz výmer“ znie tak, ako je uvedené v Prílohe č.2 tohto Dodatku č. 1 k Zmluve.
- 1.6. Mení sa Príloha č.5 „Zoznam subdodávateľov“ tejto zmluvy tak, že Príloha č.5 „ Zoznam subdodávateľov“ znie tak, ako je uvedené v Prílohe č.3 tohto Dodatku č.1 k Zmluve.

## Článok II Ostatné dojednania

- 2.1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú zachované.
- 2.2. Tento Dodatok č.1 k Zmluve sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch jej vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
- 2.3. Tento Dodatok č.1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 47a zákona č. 40 /1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 k Zmluve sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Harmonogram prác  
Príloha č. 2 – Výkaz výmer  
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

V Brezne, dňa 14. 9. 2018

Za Objednávateľa:

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA  
TECHNIKY A SLUŽIEB  
Laskomerského 3  
971 46 Brezno

PaedDr. Danka Kubušová  
riaditeľka školy

V Banskej Bystrici, dňa 14. 9. 2018

Za Zhotoviteľa:

PRIMA INVEST, spol. s r.o.  
Bakossova 60  
974 01 Banská Bystrica 1  
IČO: 316 44 791 -17-  
IČ.DPH: SK2020457450

Ing. František Říha, konateľ

PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Bakossova 60

974 01 Banská Bystrica 1

IČO: 316 44 791 -18-

IČ.DPH: SK2020457450

Ing. Jaroslav Valko, konateľ



Zoznam subdodávateľov

Identifikačné údaje: MASCON, s. r. o. Horná 65 A, 974 01 Banská Bystrica

Predmet subdodávky: likvidácia azbestu, stavebné práce

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa: Martin Cimba, konateľ spoločnosti, Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, 03.03.1976.

Sídlo spoločnosti: Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica

Konatelia: Ing. František Říha  
Tel. č.: +421 911 855 801  
Ing. Jaroslav Valko  
Tel. č.: +421 911 294 441

e-mail: primainvest@primainvest.eu

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3318/S  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK210900000000050183060

IČO: 31644791  
DIČ: 2020457450  
IČ DPH: SK2020457450